
令和 8年度年間スケジュール（案）

基本
方針

施策 個別施策 施策内容 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

― ―
先進事例及び近隣

自治体の情報収集

先進事例の収集と導入可能性検
討

誰
も
が
使
い
や
す
い
公
共
交
通
ネ
�
ト
ワ
�
ク
の
形
成

新しい公共交

通システムの

導入

【No.4】

LRT、モノレール

など基幹公共交通

の導入検討の推進

自動運転 EV バス実証運行事業
（自動運転社会実装推進事業）

新たな公共交通システム導入

検討調査事業（自走式ﾛｰﾌﾟｳｪｲ

Zippar）※別途業務との連携

路線バスの利

用環境の拡充

【No.5】

公共交通ネットワ

ークの形成に向け

た取り組みの推進

公共交通の需要が期待される市
東部の利便性向上

見城市内一周バス（105 番）
のルート検証・見直し

バス乗降データの取得・分析推奨

OKICA データの分析

【No.6】

公共交通の利用促

進に向けた取り組

みの推進

公共施設やコンビニエンススト
ア等と連携したバス待ちスペー
スの設置

既存のバスナビアプリ
の利用促進のための PR

多様なフィー

ダー交通網の

構築

【No.7】

ラストワンマイル

における交通手段

の導入検討の推進

ラストワンマイル交通の
導入検討

グリーンスローモビリティ
の導入検討

シェアサイクル等の
利用促進

カーシェアの展開

交通結節点の

整備の推進

【No.8】

交通結節点の整備

の推進

豊見城市役所

道の駅豊崎周辺

真玉橋

MaaS をはじ

めとする新た

なモビリティ

サービスの活

用

【No.9】

MaaS をはじめと

する新たなモビリ

ティサービスの活

用の推進

現金から交通系 IC カード等
への転換を促進

MaaS サービスの活用検討

タクシーとバスを組み合わせた
割引検討

マイナンバー等を活用した移動
支援事業の検討

ク
ル
マ
に
頼
り
過
ぎ
な
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
へ
の
転
換

モビリティマ

ネ ジ メ ン ト

（MM）、交通

需要マネジメ

ント（TDM）の

推進

【No.17】

モビリティマネジ

メント（MM）、交

通需要マネジメン

ト（TDM）の推進

モビリティマネジメント（MM）

通勤におけるモビリティマネジ
メント

学校教育におけるモビリティマ
ネジメント

転入者を対象としたモビリティ
マネジメント

公共交通利用に向けた周知啓発

交通需要マネジメント（TDM）

パーク＆ライド駐車場を活用し
た公共交通への転換

ノーマイカーデーの実施

エコ通勤の推進

（Ｒ4 年度エコ通勤優良事業所
認証登録）

― ―

市協議会の開催

支援

・地域公共交通協議会

・地域公共交通リ・デザイン推
進部会

計画のフォロー

アップ

交通基本計画(R2)、総合交通戦
略（R3）地域公共交通計画(R4)
のフォローアップ

需要調査(世帯全域)

１

２

３

４

５

６

７

協議会開催（年２回）

総合交通戦略の評価

地域公共交通計画の評価

地域公共交通計画の改定

シェアサイクル
事業者との調整

公共施設等へのシェアサイクルポート導入検討

市内でのシェアサイクルの展開

小学校１校での
バス乗り方教室実施

小学校 2校でのバス乗り方教室の実施 市内全校でのバス乗り方
教室（年ごと巡回）

事例収集・
導入可能性検討

市⺠課窓口等でのバスマップ配布

導入基本計画調査

105 番バスの利用実態把握
105 番バスの継続的な
乗降データ取得

Zippar との
連携協定

包括的連携協定・コンソーシアム団体として補助金申請

沖縄トヨタグループ
との協定締結

市内公共駐車場での、カーシェアリング事業展開
（ちいきの足、みんなの足）

計画への位置づけ

乗り換え状況調査

運行ルート再編に向けた関
係者協議
（ルート見直しにおける運
行）

OKICA データ分析

GPSデータ分析 需要・供給バランス等の
分析・ルート検証・見直し検討
（バス事業者との調整等）

状況により必要あれば実施（先進事例情報収集）

広報誌や市ホームページ等での広報

タクシー割引券実証実験
多様なフィーダー交通の導入可能性について

検討 市内でのラストワンマイル
交通の展開

新たな公共交通（ＬＲＴ等）など基幹的公共交通の状況を踏まえ実施(中⻑期)

アンケート調
査・導入検討

豊崎地区での実証実験に向けた導入検
討

パーク＆ライド駐車場の
本格運用

職員アンケートの実施 エコ通勤の定着

公共交通の充実状況や社会状況を見ながら、実施を判断

広報誌、市ホームページ等での広報

庁内施設の掲示板への周知活動等

総合案内窓口や市内学校へのバスマップ配布等、広報誌・市ＨＰ等での広報活動

新たな公共交通（自動運転、Zippar 等）P&R実証に
合わせた整備検討

（実証等結果踏まえて）
本格運用

継続実施に向けた検討

(可能性高いものがあれば)導入計画検討
（実証等結果踏まえて）

本格運用

事例調査・導入可能性検討・関係者調整

(実証実験の実施)バスの運行
情報提供（サイネージ）実証

（実証等結果踏
まえ）本格運用

本格導入 実施 検討

導入検討・実証実験（新規事業取得）の支援取得

順次、補助事業を活用して本格導入の支援

新たな公共交通（自動運転、Zippar 等）など基幹的公共交通の状況を踏まえ実施（中⻑期）

ラストワンマイル交通の導入検討にて実施

ラストワンマイル交通の導入検討にて実施

各目標指標・
目標値の整理

個別施策スケジュー
ルの見える化

必要に応じて時点修正

バス事業者との
調整

取組み実績報告
（年 1回）

資料４

庁内会議開催（年 2回）

データ分析

事例調査・導入可能
性検討

実証実験の
検討

包括的連携協定・コンソーシアム団体として補助金申請

豊見城市内一周線の一部ルートで実証運行（定時定路線）

105 番への導入運行

導入検討調査

基本設計等

AI オンデマンド
実証運行

協定書締結

関係者の調整（国、県、交通事業者、観光協会、企業等）


