

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
沖縄県	豊見城市	東部	平良 高安 饒波 金良 長堂 嘉数 真玉橋 根差部					①				②	③	④	
		中部	渡橋名 上田 渡嘉敷 翁長 保栄茂 高嶺					①				②	③	④	
		西部	我那覇 名嘉地 田頭 瀬長 与根 伊良波 座安					①				②	③	④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。