

【豊見城市教育委員会】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・ ネットワーク速度が確保できている学校数・・・0校
- ・ 総学校数に占める割合（％）・・・0%

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

- ・ 令和7年度ネットワークアセスメントを実施し課題の特定を完了

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

- ・ 令和7年度にネットワークアセスメントを実施
- ・ 令和8年度にアセスメント結果を元にネットワークの改善を実施

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

- ・ 令和7年度に実施したネットワークアセスメントの結果、回線の帯域、ルーターの性能、チャンネル干渉の問題があることが判明した。

令和8年度の補正予算により、回線の切り替え及びルーターの変更を行うと同時にAPの設定を見直すことで必要帯域を確保する。