

【豊見城市教育委員会】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・ ネットワーク速度が確保できている学校数・・・0校
- ・ 総学校数に占める割合（％）・・・0％

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

- ・ 令和7年中にネットワークアセスメントを行い課題特定を行う。

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

- ・ ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、対象校における改善策の検討、対策を順次開始する。令和7年度以降のネットワーク再構築も含め、計画的な改善策の検討を進め、令和8年度に改善を行う。

（３）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール